



Obec Breznica, Breznica 100, 091 01 Stropkov

**Dodatok č. 1 Zmluve o dielo č. 2/2017/PPA zo dňa 28.11.2017**  
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní diela

**Čl. I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** Obec Breznica

Sídlo: Breznica 100, 091 01 Stropkov  
Štatutárny zástupca: Slavomír Brendza - starosta  
Kontaktná osoba: Slavomír Brendza  
Kontakt: 054 / 718 17 50  
IČO: 00330329  
DIČ: 2020784216  
IČ DPH: neplatiteľ DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** SANDROS s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Sídlo: Urxova 6754/6, 080 05 Prešov  
Registrácia: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 32289/P  
Štatutárny zástupca: Mgr. Svetlana Kokavcová, konateľ  
Kontaktná osoba: Mgr. SAvetlana Kokavcová  
Kontakt: sandrossro@gmail.com  
IČO: 50 079 191  
DIČ: 2120179809  
IČ DPH: neplatiteľ DPH  
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.  
IBAN kód: SK55 8330 0000 0029 0092 6596

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

**Článok II.**

**Východiská dodatku**

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 28.11.2017 Zmluvu o dielo č. 2/2017/PPA (ďalej len ako „Zmluva“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo spočívajúce v dodávke a inštalácii svietidiel v rámci projektu s názvom „**Kamerový systém a modernizácia**



## Obec Breznica, Breznica 100, 091 01 Stropkov

verejného osvetlenia v obci Breznica“, a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť za dielo dohodnutú cenu diela.

- 2.2 Účelom dodatku je dohoda zmluvných strán o aktualizácii termínu plnenia predmetu zmluvy a doplnení sociálneho aspektu v rámci plnenia predmetu zmluvy nadväzujúca na článok III. Zmluvy.

### Článok III.

#### Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je aktualizácia termínu plnenia predmetu z dôvodu posunu časového harmonogramu realizácie projektu v dôsledku schvaľovacieho procesu ŽoNFP, konkrétne zmena článku III, bod 3.2, a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je 07-09/2018.

Nové znenie:

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 31.12.2020.

- 3.2 Predmetom tohto dodatku je doplnenie Článku XII. Záverečné ustanovenia, bodom 12.11 a bodom 12.12 z dôvodu uplatnenia sociálneho aspektu a to nasledovne:

Doplnené znenie:

12.11 V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre zhotoviteľa, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).

12.12 Ak je verejný obstarávateľ aj v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15% a viac, je poskytovateľ v prípade podľa bodu 10.10 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.




**Obec Breznica, Breznica 100, 091 01 Stropkov**

- 4.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.
- 4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle.

V Breznici, dňa 03.09.2020

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

